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Nombre Duracion Inicio Terminado Pr... Nombres del Recurso
LmmlgvisIplL [m
1 *l App_Asignador_de_Tareas 66 days |25/08/22 08:00 AM 24/11/22 05:00 ... Andres Machuca[50%];...
2 e Planeacion 4 days [25/08/22 08:00 AM 30/08/22 05:00 ... :
3 isE Creacion de contrato 1 day | 25/08/22 08:00 AM 25/08/22 05:00 PM Andres Machuca Dw AndresMach
4 i Firmar contrato 2 days | 25/08/22 08:00 AM 25/08/22 05:00 PM |3 Andres Machuca[50%)];Dieg... ndres Mach
5 i Presentar acta de inicio 1 day | 25/08/22 08:00 AM 25/08/22 05:00 PM |4 Andres Machuca v}ndres Mach
6 i Firmar acta de inicio 1 day|25/08/22 08:00 AM 25/08/22 08:00 AM |5 Andres Machuca[50%)];Dieg... Mnmmﬂ
7 i Presentar Calendario 1 day | 30/08/22 08:00 AM 30/08/22 05:00 PM |6 Andres Machuca
8 iaii Analisis 2 days [8/09/22 08:00 AM 9/09/22 05:00 PM |2
9 i Lista de requerimiento 1 day|8/09/22 08:00 AM 8/09/22 05:00 PM Andres Machuca[50%)];Dieg...
10 |BF Entrega casos de uso 1 day|9/09/22 08:00 AM 9/09/22 05:00 PM 9 Andres Machuca
11 |[EBF Disefio 11 days |15/09/22 08:00 AM 29/09/22 05:00 ... |8
12 |BF Entrega diagrama de Actividad 1 day|15/09/22 08:00 AM 15/09/22 05:00 PM Andres Machuca
13 |B&F Entrega Disefio de base de datos 1 day|20/09/22 08:00 AM 20/09/22 05:00 PM |12 |Andres Machuca
14 |BF Entrega diagrama de clases 1 day |22/09/22 08:00 AM 22/09/22 05:00 PM |13 |Andres Machuca
15 |[BF Entrega de diagrama de secuencias 1 day|27/09/22 08:00 AM 27/09/22 05:00 PM |14 |Andres Machuca
16 |[BF Entrega Mackup 1 day |29/09/22 08:00 AM 29/09/22 05:00 PM |15 |Andres Machuca
17 B Desarrollo 23 days |30/09/22 08:00 AM 1/11/22 05:00 PM |11
18 *! Codificacion del codigo 23 days |30/09/22 08:00 AM 1/11/22 05:00 PM Andres Machuca
19 |BF Primer sprint 1 day | 30/09/22 08:00 AM 30/09/22 05:00 PM Andres Machuca[50%];Dieg...
20 |Bf Segundo sprint 1 day|7/10/22 08:00 AM 7/10/22 05:00 PM 19 |Andres Machuca[50%];Dieg...
21 |BE semana de receso 5 days | 10/10/22 08:00 AM 14/10/22 05:00 PM
22 |&F Terser sprint 1 day |20/10/22 08:00 AM 20/10/22 05:00 PM |20 |Andres Machuca[50%];Dieg...
23 | Cuarto sprint 1 day | 25/10/22 08:00 AM 25/10/22 05:00 PM |22 |Andres Machuca[50%];Dieg...
24 | Quinto sprint 1day|1/11/22 08:00 AM 1/11/22 05:00 PM 23 | Andres Machuca[50%];Dieg...
25 | Implementacion 13 days |8/11/22 08:00 AM 24/11/22 05:00 ... |17
26 |&F Plan de desarrollo de pruebas 1 day|8/11/22 08:00 AM 8/11/22 05:00 PM Andres Machuca[50%];Dieg...
27 |E&F Implementancion del plan de pruebas 9 days | 10/11/22 08:00 AM 22/11/22 05:00 PM |26 |Andres Machuca
28 |E&F Manual de usuario 1 day|22/11/22 08:00 AM 22/11/22 05:00 PM Andres Machuca
29 |E&F Entrega final 1 day|24/11/22 08:00 AM 24/11/22 05:00 PM Andres Machuca[50%];Dieg...
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ca[50%];Diego Alvarez[50%]

Andres Machuca

5 Andres Machuca[$0%]; Diego Alvar ez[50%]
% Andres Machuca
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DWC%];Diego Alvarez[50%]
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7 nov 22

14 nov 22

21 nov 22

28 nov 22

5 dic 22

12 dic 22

19 dic 22

113 [v]sIp

LImmla [v]s]p

LImmla [v]s[p

LImmls [v]s[p
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[50%]

];Diego Alvarez[50%]

IAndres M achuca[$0%]; Diego Alvarez[50%]

—

[—~ndres Machuca[50%]; Diego Alvar ez[50%]

| AndresMachuca

[l AndresMachuca
[0 AndresMachuca[50%];Diego Alvarez[50%]
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